

 <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b></p>	<b>Determinazione</b>
	n. 2021 - 1.015 di data 30/12/2021
	Pratica: DETRS202101034
	Pratica principale: SMAECVR2021 presso (23) TEC MANUTENZIONI E SERVIZI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 1 0 6 8 3 1 0

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVO -  
RICREATIVE COMUNALI: AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORAZIONI  
ALLA DITTA CARLI SPORT SRL - CIG: 8770112D5C CUP  
F87H21004340004 - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con precedente determinazione n. 436 dd. 07/07/2021 è stata:

- approvata la perizia dei lavori di manutenzione straordinaria di varie strutture sportivo ricreative comunali redatta dalla geom. Ida Pancheri prot. 18619 del 20/05/2021, composta da perizia, relazione, tavole e quadro economico che quantifica la spesa di €. 67.117,42 di cui €. 54.126,95 per lavori (€. 53.290,65 lavori soggetti a ribasso ed €. 836,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 12.990,47 per somme a disposizione (Spese tecniche ccpl 2% per €. 1.082,54 e IVA 22% per €. 11.907,00).
- affidati alla ditta Carli Sport srl di Mezzolombardo (C.F./P. Iva 02307820221), previo sondaggio informale di mercato tramite il Sistema elettronico e telematico di negoziazione della Provincia Autonoma di Trento "Mercurio", i lavori previsti in perizia per l'importo, ribassato del 3,400%, di €. 51.478,77 oltre ad €. 836,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per totali €. 52.315,07 a cui aggiungere l' IVA di legge 22% per €. 11.509,31 e complessivi €. 63.824,38.

Considerata ora la necessità di eseguire ulteriori specifici interventi che si rendono necessari per completare e/o integrare i lavori di manutenzione straordinaria alle strutture sportivo-ricreative comunali (campi da basket ai Sabbioni, campo da bocce presso il circolo pensionati della palazzina ex Omni e campo polivalente di Campi), come risultanti dalla perizia di variante redatta dalla geom. Ida Pancheri dell'U.O. Manutenzione, Servizi e Qualità Urbana prot. 48984 del 29/12/2021 che quantifica tali maggiori lavorazioni in €. 10.091,31 oltre ad Iva.

L'affidamento all'originario appaltatore delle prestazioni aggiuntive comporta una modifica del contratto durante il periodo di validità ai sensi dell'art. 27 al comma 2 della L.P. 2/2016 che prevede: *"I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

- a) omissis

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101034

1/5

• b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della [direttiva 2014/23/UE](#) ...”

Preso atto che per le lavorazioni aggiuntive da affidare trovano rispondenza i presupposti per la modifica contrattuale previsti all'art. 27 c. 2 alla lettera b) della L.P. n. 2 del 09/03/2016 giusta perizia di variante di data dicembre 2021 prot. 48984 e come di seguito riportati :

<b>Impianto sportivo</b>	<b>Descrizione intervento supplementare</b>	<b>Quantità</b>	<b>Imponibile</b>
Campo basket Sabbioni	Applicazione di primer epossidico trasparente bi-componente in dispersione acquosa compresa fornitura del materiale e smaltimento del materiale di risulta.	608 mq.	2.389,44
Campo bocce circolo pensionati	Formazione pavimentazione in erba sintetica mediante fornitura di manto in erba sintetica h. 15 mm colore verde. Fornitura e posa di sabbia silicea lavata. Spazzolatura del manto. Fornitura e posa in opera di struttura per delimitazione campi bocce realizzata con travi in legno di larice lamellare piallate e smussate. Rimontaggio della rete di protezione in polietilene, del cancello e delle assi oscillanti di fondo campo con rifacimento dei supporti necessari.	a corpo	3.370,60
Campo polivalente fraz Campi	Impianto basket monotubo con tabelloni in resina melaminica per esterno	Cad. 2	3.000,00
	Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortunistica per impianto da basket.	Cad. 2	424,00
	Fornitura e posa di rete per recinzione in polietilene con nodo, stabilizzato contro i raggi ultravioletti altezza mt. 2.00 – colore verde.	113 mq.	907,27
Totale			10.091,31
- Ribasso asta (3,4 %)			343,10
(A) Imponibile			9.748,21
Spese tecniche CCPL 2%			185,10
Iva 22% di A			2.144,61
Costo complessivo variante			12.077,92

Dato atto che secondo i presupposti previsti dal citato art. 27 c. 2 alla lettera b) della L.P. n. 2 del 09/03/2016:

- l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate e da affidare, risulta complessivamente pari al 18,63% dell'importo di affidamento originario ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101034

2/5

- sussistono motivazioni di opportunità tecnica a mantenere in capo ad unico soggetto le lavorazioni integrative di cui al presente provvedimento, sia dal punto di vista della continuità operativa e relativa responsabilità di risultato evitando quindi disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Richiamata integralmente la premessa e le motivazioni riportate nella determinazione n. 436 di data 07/07/2021;

Vista la legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture e precisato che il codice CIG attribuito alla presente procedura e: CIG: 8770112D5C - CUP F87H21004340004

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza dovuti a rischi diversi da quelli connessi con l'attività ordinaria della ditta appaltatrice.

Visto il D.L. 52/2012 convertito in legge 06.07.2012 n. 94 e il D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 135 - "spending review".

Visto l'art 36 ter 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Viste le direttive per l'applicazione dell'art 36 ter 1 della L.P. 23/1990, allegata alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1097 di data 29/6/2015.

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e il relativo regolamento di esecuzione.

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

Il responsabile del presente procedimento è il sig. Tomasoni Massimo

Pratica istruita da: TRENTINI GIANMARIO - tel 573891 – e-mail trentinigmario@comune.rivadelgarda.tn.it

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Manutenzione del patrimonio comunale**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria relativa alle strutture sportivo-ricreative comunali (campi da basket ai Sabbioni, campo da bocce presso il circolo pensionati della palazzina ex Omni e campo polivalente di Campi), redatta dalla geom. Ida Pancheri dell'U.O. Manutenzione, Servizi e Qualità Urbana prot. 48984 del 29/12/2021, variante che quantifica una maggior spesa di €. 10.091,31 oltre ad Iva.
2. di affidare, per quanto in premessa, alla ditta Carli Sport srl di Mezzolombardo (C.F./P. Iva 02307820221) i lavori supplementari evidenziati nella perizia di variante di cui al punto 1. per l'importo ribassato (-3,4 % offerto in sede di gara) di euro 9.748,21 + IVA 22 % 2.144,61 e quindi complessivi euro 11.892,82;
3. di dare atto che trovano rispondenza i presupposti per l'affidamento delle prestazioni aggiuntive

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101034

3/5

previsti all'art. 27 c. 2 alla lettera b) della L.P. n. 2 del 09/03/2016 nonché il rispetto dell'art. 21, comma 2, lettera e) della L.P. 23/1990 stante:

- l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate e da affidare, per la stagione 2021 risulta complessivamente pari al 18,63% dell'importo di affidamento originario ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento (riferito ai lotti 1 e 2).
  - l'opportunità tecnica di mantenere in capo ad unico soggetto le lavorazioni integrative di cui al presente provvedimento, sia dal punto di vista della continuità operativa e relativa responsabilità di risultato evitando quindi disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
4. il contratto si perfezionerà per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'art. 15 comma 3 L.P. 23/90;
  5. ad ultimazione dei lavori la ditta dovrà depositare i collaudi e le dichiarazioni di corretto montaggio previste in perizia;
  6. di approvare il nuovo quadro economico di variante prot. 48984 di data 29/12/2021 redatto dalla geom. Ida Pancheri per complessivi euro 79.195,34 di cui euro 62.063,28 per lavori (di cui €. 836,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 17.132,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  7. di incaricare la geom. Ida Pancheri dell'U.O. Manutenzioni, Servizi e Qualità Urbana/ delle funzioni di Tecnico di direzione dei lavori, della contabilizzazione e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 approvato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. dd. 30.09.1994;
  8. di impegnare la spesa di euro €. 185,10 relativa alle spese tecniche (art. 119 del C.C.P.L. sottoscritto in data 20.10.2003) ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio;
  9. di subordinare, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del fornitore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. Il mancato adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.. Il codice CIG attribuito è 8770112D5C - CUP F87H21004340004;
  10. di precisare che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono i predetti rischi e non vi sono costi per la sicurezza dovuti a rischi diversi da quelli connessi con l'attività ordinaria della ditta appaltatrice;
  11. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
  12. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 30/06/2022, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
  13. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101034

4/5

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

CONTABILITA'

PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE SERVIZI E QUALITA' URBANA

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Grazioli Luca.

Alleg.:

Impegni\_202106831.pdf

documento redatto da TRENTINIGMARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA  
TOMASONI MASSIMO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202101034

5/5