

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2022 - 287 di data 13/05/2022
	Pratica: DETRS202200313
	Pratica principale: OPK899 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 2 4 6 9 0

OGGETTO: Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez - CUP F81B21007380004: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 datata maggio 2022 a firma dell'ing. Erino Bombardelli, del nuovo quadro economico a firma dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente e affidamento di maggiori lavori all'impresa Mosca Costruzioni snc - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 748 dd. 28/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo datato settembre 2021 dall'ing. Erino Bombardelli per la parte architettonica e strutturale, a firma del geom. Denis Santoni dello StudioSfera studio associato per la parte relativa alla sicurezza e dal geol. Germano Lorenzi per gli aspetti geologici idrogeologici e di analisi del rischio relativo ai lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez", prevedente una spesa complessiva di euro 530.000,00.- di cui euro 379.994,76.- per lavori a base d'asta (euro 365.060,68.- per lavorazioni soggette a ribasso, euro 11.811,40.- per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) ed euro 150.005,24.- per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 379.994,76.- per lavori a base d'asta (euro 365.060,68.- per lavorazioni soggette a ribasso, euro 11.811,40.- per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) in economia con il sistema del cottimo fiduciario, mediante sondaggio informale di mercato, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore ed iscritti all'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200313

1/6

anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di gara vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento ed iscritti all'Elenco Operatori Economici-Lavori Pubblici, secondo le disposizioni dell' art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e dell'art. 6, del D.P.P. n. 13-88/Leg di data 21 settembre 2018, in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 854 dd. 03/12/2021, è stato affidato, ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11.5.2012, n. 9-84/Leg, nonché dell'art. 3, comma 01 e comma 5 bis della LP. 2/2020, l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez" - CUP F81B21007380004 - all'ing. Erino Bombardelli, con studio tecnico a Dro (Trento) - CIG ZC834142AF.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 855 dd. 03/12/2021 è stato affidato, ai sensi degli artt. 24bis e 25bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dell'art. 3, comma 01 e comma 5 bis della LP. 2/2020, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez (CUP F81B21007380004)" al geom. Denis Santoni con studio tecnico a Dro (Trento) - CIG Z2E340A676.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio Opere Pubbliche n. 924 dd. 20/12/2021 sono stati affidati, per le ragioni esposte in premessa, i lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez" alla ditta MOSCA COSTRUZIONI SNC con sede a Valdaone (TN).

In data 30/12/2021 è stato stipulato il contratto n. 44 con la ditta MOSCA COSTRUZIONI SNC con sede a Valdaone (TN) per il corrispettivo di 278.613,85 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a 14.934,08 (di cui 3.122,68.- per oneri della sicurezza anti COVID19) determina un importo totale di 293.547,93 più IVA 10% pari euro 29.354,79 e quindi per complessivi euro 322.902,72.

I lavori sono stati consegnati con verbale dd. 10/01/2022 come da verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore Lavori e acclarato al prot. n. 949 dd. 10/01/2022.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche.

Il Direttore dei Lavori, ing. Erino Bombardelli con Studio Tecnico in Dro, ha depositato in data 13/05/2022 la perizia suppletiva e di variante n. 1 data maggio 2022 acclarata al prot. n.18778 dd. 13/05/2022 nel rispetto del comma 2 lettera f) dell'art. 27 L.P. 2/2016 composta dai elaborati presenti agli atti.

Il Direttore dei Lavori, ing. Erino Bombardelli con Studio Tecnico in Dro, ha depositato in data 13/05/2022 l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 contenente n. 9 (nove) nuovi prezzi (da NP01 a NP07 e NP. SIC. 01 e NP. SIC02) acclarato al prot. n. 18778 dd. 13/05/2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200313

2/6

I lavori suppletivi e di variante sono descritti puntualmente nella relazione tecnica e illustrativa e riguardano in particolare la rimozione dell'ulteriore semaforo con introduzione di due nuovi sistemi di illuminazione e segnalazione dell'attraversamento ciclo-pedonale su via Maso Belli Sud, predisposizione arredo nell'anello centrale della rotatoria, realizzazione delle attività di asfaltatura in orario notturno per le attività di asfaltatura della rotatoria, per ridurre al minimo l'intralcio sulla circolazione ordinaria, deviata su percorsi alternativi.

Preso atto che il nuovo quadro economico è:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 379.994,76	Euro 293.547,93	Euro 309.235,16	Euro + 15.687,22

B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 150.005,24	Euro 236.452,07	euro 220.764,85	euro - 15.687,22

Totale

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 530.000,00	euro 530.000,00	euro 530.000,00	Euro 0,00

Preso atto che tali modifiche comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 comma f) della L.P. n. 2/2016.

Esaminato la proposta relativa alla perizia suppletiva di variante n. 1 e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 contenente n. 9 (nove) nuovi prezzi (da NP01 a NP07 e NP. SIC. 01 e NP. SIC02) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- gli importi maggiorati non superano il 15% del valore iniziale dell'affidamento;
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 contenente n. 9 (nove) nuovi prezzi (da NP01 a NP07 e NP. SIC. 01 e NP. SIC02);

Dato atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016 ossia:

- f) in ogni caso, senza la necessità di verificare le condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1) il valore della modifica è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
- 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro."

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200313

3/6

Visto il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato maggio 2022, relativo ai lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez", acclarato al prot. n. 18792 dd. 13/05/2022, indicante un importo complessivo pari ad euro 530.000,00 di cui Euro 309.235,15 per lavori a base d'asta (di cui euro 15.494,28 per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68 per oneri della sicurezza anti COVID19) oltre ad Euro € 220.764,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 1 datata maggio 2022 a firma dell'ing. Erino Bombardelli con Studio Tecnico in Dro già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 15.687,22 più IVA 10% euro 1.568,72 e dunque per complessivi euro 17.255,94 da realizzarsi da parte dell'Impresa MOSCA COSTRUZIONI SNC con sede a Valdaone (TN) relativi all'oggetto e di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1 a firma dell'ing. Erino Bombardelli con Studio Tecnico in Dro, datata maggio 2022, prevedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di Euro 309.235,15 per lavori a base d'asta (di cui euro 15.494,28 per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68 per oneri della sicurezza anti COVID19) come meglio specificato nel quadro economico comparativo ed evidenziato negli elaborati indicati in premessa, imputando i maggiori lavori per totali euro 17.255,94 sul capitolo 820146 esercizio 2022 mediante estensione dell'impegno 337/3 – CIG 8959731BE9;
3. di autorizzare la proroga di giorni 15 (quindici) naturali consecutivi del termine ultimo per l'ultimazione dei suddetti lavori;
4. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, contenente n. 9 (nove) nuovi prezzi (da NP01 a NP07 e NP. SIC. 01 e NP. SIC02);
5. di individuare il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro 309.235,15 (di cui euro 15.494,28 per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68 per oneri della sicurezza anti COVID19) più IVA 10% per euro 30.923,12 e quindi per complessivi euro 340.158,67;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200313

4/6

6. di approvare ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma dell' ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato maggio 2022, relativo ai lavori di "Realizzazione nuova rotatoria all'incrocio tra la S.P. 118 e via Zandonai - Porto S.Nicolò - Grez", acclarato al prot. n. 18792 dd. 13/05/2022, indicante un importo complessivo pari ad euro 530.000,00 di cui Euro 309.235,15 per lavori a base d'asta (di cui euro 15.494,28 per oneri della sicurezza ed euro 3.122,68 per oneri della sicurezza anti COVID19) oltre ad Euro € 220.764,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
7. di dare atto che l'impresa ha dichiarato nell'atto di sottomissione la volontà di estendere la dichiarazione di subappalto rilasciata in sede di gara come esposto nell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 e acclarato al prot. n. 18778 dd. 13/05/2022;
8. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
9. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022, che la stessa sarà fatturata come disciplinato dal CSA - NA con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202202469.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200313

5/6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200313

6/6