

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 608 di data 07/09/2021
	Pratica: DETRS202100631
	Pratica principale: OPK886 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 4 6 8 4 0

OGGETTO: Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico CUP F88I20000290004: approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n. 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 194 di data 13/04/2021, è stato approvato il progetto redatto in data aprile 2021 dall'ing. Marco Cavalieri dello studio tecnico CCProgetti, con sede ad Arco (Trento), dal geom. Maurizio Ricci, con studio tecnico a Madruzzo (Trento) e dall'Area delle Opere Pubbliche per il Capitolato Speciale di Appalto - parte Amministrativa, relativo ai lavori di "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico", prevedente una spesa complessiva di euro 1.000.000,00.- di cui euro 760.494,00.- per lavori a base d'asta (euro 727.571,94.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 32.922,06.- per oneri della sicurezza di cui anti-covid 19 euro 8.191,50.-) ed euro 239.506,00.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art 3 della L.P. 2 del 2020 e s.m. e dell'art. 30 comma 5bis e 33 della L.P. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993, nonché dell'art. 63bis del regolamento di attuazione lavori pubblici, in conformità alle norme contenute nell'invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto, degli elaborati di progetto e del documento Criteri per l'individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 760.494,00.- (comprensivi di euro 727.571,94.- per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 32.922,06.- per oneri della sicurezza di cui anti-covid 19 euro 8.191,50.-).

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 18.05.2021, n. 300, è stato affidato l'incarico di direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" all'ing. Marco Cavalieri con studio tecnico in Arco (TN).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100631

1/4

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 18.05.2021, n. 301, è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dell'opera pubblica "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" al geom. Maurizio Ricci con studio tecnico in Madruzzo (TN).

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 07.06.2021, n. 357, i lavori di "Scuola elementare di Varone: interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico" sono stati affidati, ai sensi dell'art 3 della L.P. 2 del 2020 e s.m. e dell'art. 30 comma 5bis e 33 della L.P. 26/93, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993, nonché dell'art. 63bis del regolamento di attuazione lavori pubblici, alla ditta Costruzioni Calzà Srl., con sede ad Arco (Trento), per il corrispettivo di euro 570.721,98.- che maggiorato degli oneri della sicurezza per euro 32.922,06.- determina un importo totale di euro 603.644,04.- più IVA 10% pari ad euro 60.364,40.- e quindi per complessivi euro 664.008,44.-.

Con contratto dd. 08.06.2021 prot. n. 20/2021 i lavori sono stati appaltati all'impresa Costruzioni Calzà Srl., con sede ad Arco (Trento), per l'importo di euro 603.644,04.- comprensivo di euro 32.922,06.- per gli oneri della sicurezza.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche;

Il Direttore dei Lavori, ing. Marco Cavalieri con Studio Tecnico in Arco (TN), ha depositato in data 06.09.2021 l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 03.09.2021 contenente n. 5 (cinque) nuovi prezzi (da NP01 a NP05) acclarato al prot. n. 32874 dd. 06.09.2021;

Le nuove lavorazioni sono variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori ai sensi dell'art. 51 comma 8 della L.P. 26/93 e non mutano sostanzialmente le previsioni progettuali, non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e comportano modeste modifiche alle quantità in contratto.

Visto l'elaborato "verbale concordamento nuovi prezzi n. 1" datato 03.09.2021 nel quale la Direzione dei Lavori dichiara che l'importo contrattuale pari a euro 603.644,04.- (comprensivo di euro 32.922,06.- per oneri della sicurezza), anche con l'introduzione dei nuovi prezzi non viene superato.

Preso atto che tali modifiche non comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale.

Esaminato la proposta relativa al verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 03.09.2021 di n. 5 (cinque) nuovi prezzi (da NP01 a NP05) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Dato atto che:

- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100631

2/4

- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 03.09.2021 di n. 5 (cinque) nuovi prezzi (da NP01 a NP05);
- l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo netto contrattuale.

Visto l'art. 51 – comma 8 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m..

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: BERTOLINI MARCO - tel 573943 - e-mail bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, datato 03.09.2021 comprendente n. 5 (cinque) nuovi prezzi (da NP01 a NP05);
2. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100631

3/4

documento redatto da BERTOLINIMARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100631

4/4