

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 692 di data 08/10/2021
	Pratica: DETRS202100715
	Pratica principale: OPTLP2020006 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 5 2 1 4 0

OGGETTO: Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine - progetto 2020 - CUP F87H20001140004: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 3 datata ottobre 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente, del nuovo quadro economico e affidamento di maggiori lavori all'impresa Beton Asfalti srl (CIG 8360220FC7). - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico di data 03/07/2020 n. 365, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020” come redatto dal per. ind. Daniele Amoroso dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente, prevedente una spesa complessiva di euro 360.000,00 di cui euro 275.126,26 per lavori a base d'asta (euro 264.799,56 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 10.326,70 per oneri della sicurezza di cui €. 1.542,39 per oneri COVID-19) ed euro 86.754,78 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 547 dd. 07/09/2020 sono stati affidati, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg, i lavori relativi al “Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020 - CUP F87H20001140004” all'impresa Beton Asfalti srl di Cis.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100715

1/5

Il progetto in questione è stato elaborato dal p.i. Daniele Amoroso dell'Area Opere Pubbliche-Ambiente, ora non più in organico e quindi la direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, liquidazione e accertamento della regolare esecuzione è stata assunta dall'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche del Comune di Riva del Garda.

Con contratto dd. 11/09/2020 n. 20/2020 id. 313168080 i lavori sono stati appaltati all'impresa Beton Asfalti srl di Cis per l'importo di euro € 176.533,92 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 10.326,70 (di cui € 1.542,39 per oneri COVID19) determina un importo totale di € 186.860,62 più IVA 22% pari € 41.109,34 e quindi per complessivi € 227.969,96.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche;

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 25/02/2021 n. 95 è stata approvata la perizia di variante n. 1 datata febbraio 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 17/03/2021 n. 126 è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato marzo 2021 comprendente n. 7 (sette) nuovi prezzi (da NP01 a NP07) acclarato al prot. n. 9118 dd. 11/03/2021.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 10/06/2021 n. 369 è stata approvata la perizia di variante n. 2 datata maggio 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente.

Il Direttore dei Lavori, arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche - Ambiente, ha predisposto la perizia suppletiva e di variante n. 3 datata ottobre 2021 acclarata al prot. n. 37186 dd. 07/10/2021 nel rispetto del comma 2 lettera f) dell'art. 27 L.P. 2/2016.

Il Direttore dei Lavori, arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche - Ambiente, ha redatto l'atto di sottomissione n.1 datato ottobre 2021 acclarato al prot. n. 37186 dd. 07/10/2021.

I lavori oggetto della perizia suppletiva di variante interessano località Bogni a Campi e via cartiere a Varone come meglio evidenziato e specificato nelle planimetrie di variante.

Preso atto che il nuovo quadro economico è:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 275.126,26	Euro 186.860,62	Euro 192.889,14	Euro + 6.028,52

B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 84.873,74	Euro 173.139,38	Euro 167.110,86	Euro – 6.028,52

Totale

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
----------	-------------	---------	----------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100715

2/5

Euro 360.000,00

Euro 360.000,00

Euro 360.000,00

Euro 0,00

Preso atto che tali modifiche comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 comma f) della L.P. n. 2/2016.

Esaminato la proposta relativa alla perizia suppletiva di variante n. 3 e l'atto di sottomissione n. 1 datato 07/10/2021 e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- gli importi maggiorati non superano il 15% del valore iniziale dell'affidamento;
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il l'atto di sottomissione n. 1 datato 07/10/2021.

Dato atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lett. f) della L.p. 2/2016.

Visto il nuovo quadro economico a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente, datato ottobre 2021, relativo ai lavori di "Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020", acclarato al prot. n. 37180 dd. 07/10/2021, indicante una spesa complessiva pari ad euro 360.000,00 di cui euro 192.889,14 per lavori a base d'asta (euro 174.093,79 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 17.716,16 per oneri della sicurezza ed euro 1.079,19 per oneri COVID-19) oltre ad euro 167.110,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail
dassattimartina@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 3 datata ottobre 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 3 per euro 6.028,52 più IVA 22% euro 1.326,27 e dunque per complessivi euro 7.354,79 da realizzarsi da parte dell'Impresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100715

3/5

Beton Asfalti srl di Cis (TN) relativi all'oggetto e di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 3 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente, datata ottobre 2021, prevedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di euro 192.889,14 (comprensivo di euro 17.716,16 per oneri della sicurezza ed euro 1.079,19 per oneri COVID-19) come meglio specificato nel quadro economico comparativo ed evidenziato negli elaborati indicati in premessa, imputando i maggiori lavori per totali euro 7.354,79 sul capitolo 820101 esercizio 2021 impegno 375 – CIG 8360220FC7;

3. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione n.1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, datato 07 ottobre 2021;
4. di individuare il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro 174.093,79 per lavori, euro 17.716,16 per oneri della sicurezza ed euro 1.079,19 per oneri COVID-19 e quindi per un importo complessivo dei lavori di euro 192.889,14 più IVA 22% per euro 42.435,61 e quindi per complessivi euro 235.324,75;
5. di approvare ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato ottobre 2021, relativo ai lavori di "Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020", acclarato al prot. n. 37180 dd. 07/10/2021, indicante una spesa complessiva pari ad euro 360.000,00 di cui euro 192.889,14 per lavori a base d'asta (euro 174.093,79 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 17.716,16 per oneri della sicurezza ed euro 1.079,19 per oneri COVID-19) oltre ad euro 167.110,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
6. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
7. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2021, che la stessa sarà fatturata a stati d'avanzamento lavori come disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
8. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100715

4/5

segnalazione informatica, alle seguenti strutture:
TECNICO LAVORI PUBBLICI
DELIBERE
CONTABILITA'
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202105214.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100715

5/5