

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 100 di data 04/03/2021
	Pratica: DETRS202100111
	Pratica principale: OPK892 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giuntale n. 1159 di data 25-02-2020

ID_PRATICA **(DE150)**

OGGETTO: Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo CUP F81B20000270004: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 datata 22.02.2021 a firma dell'arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco , del nuovo quadro economico a firma dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente e affidamento di maggiori lavori all'impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN). - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio – Ufficio Tecnico dd. 13.08.2020, n. 469 è stato tra l'altro approvato il progetto datato luglio/agosto 2020 dall'arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco e dal per. Ind. Lorenzo Modena con studio tecnico in Arco relativo ai lavori di “Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo”, prevedente una spesa complessiva di euro 210.000,00.- di cui euro 162.604,39.- (comprensivi di euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 1.469,29.- per oneri della sicurezza anti COVID-19 non soggetti a ribasso) per lavori a base d'asta ed euro 47.395,61.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta dell'importo di euro 162.604,39.- (comprensivi di euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui euro 1.469,29.- per oneri della sicurezza anti COVID-19 non soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale. Gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento vengono individuati tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale adeguati ai lavori oggetto di affidamento in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con verbale di data 02.09.2020 l'Impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100111

1/5

Giuseppe & C. di Madruzzo (TN), la quale ha offerto un ribasso del 16,513%, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 665 dd. 12.10.2020 sono stati affidati, mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio, con il criterio del prezzo più basso, mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale, i lavori relativi ai "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo - CUP F81B20000270004 - CIG84066066BA" all'impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN).

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 24.09.2020 n. 601 è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori e contabilizzatore dell'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" all'arch. Andrea Rigo con studio tecnico in Arco.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 24.09.2020 n. 602 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo" al p.i. Lorenzo Modena con studio tecnico in Arco.

Con contratto dd. 13.10.2020 n. 23 i lavori sono stati appaltati all'impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) per l'importo di euro 136.555,07.- comprensivo di euro 4.854,04.- per gli oneri della sicurezza.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche.

Il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Rigo con Studio Tecnico in Arco, ha depositato in data 01.03.2021 la perizia suppletiva e di variante n. 1 data 22.02.2021 acclarata al prot. n. 7595 dd. 01.03.2021 nel rispetto del comma 2 lettera f) dell'art. 27 L.P. 2/2016 composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, computo estimativo di perizia e quadro comparativo di perizia.

Il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Rigo con Studio Tecnico in Arco, ha depositato in data 01.03.2021 l'atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 23.02.2021 contenente n. 13 (tredici) nuovi prezzi (da NP01 a NP13) acclarato al prot. n. 7595 dd. 01.03.2021.

I lavori suppletivi e di variante sono descritti puntualmente nella relazione tecnica e illustrativa e riguardano in particolare la modifica con prolungamento di un pozzetto e relativa cameretta, aumento della sezione della fondazione del muro nel tratto a confine con la cartiera, nonché la posa di un tubo interrato lungo il fianco destro della pista per evitare la possibile formazione di ristagni tra l'argine e la pista stessa.

Preso atto che il nuovo quadro economico è:

A) lavori contrattuali al netto

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
----------	-------------	---------	----------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100111

2/5

euro 162.604,39.- euro 136.555,07.- Euro 152.489,64.- Euro + 15.934,57.-

B) somme a disposizione

PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 47.395,61.-	Euro 73.444,93.-	Euro 57.510,36.-	Euro - 15.934,57.-
Totale			
PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	+/- variazioni
Euro 210.000,00.-	Euro 210.000,00.-	Euro 210.000,00.-	Euro +/- 0,00.-

Preso atto che tali modifiche comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. n. 2/2016

Esaminato la proposta relativa alla perizia suppletiva di variante n. 1 e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 23.02.2021 di n. 13 (tredici) nuovi prezzi (da NP01 a NP13) e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che:

- il nuovo quadro economico evidenzia come non siano necessarie modifiche all'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera;
- gli importi maggiorati non superano il 15% del valore iniziale dell'affidamento;
- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 23.02.2021 di n. 13 (tredici) nuovi prezzi (da NP01 a NP13).

Dato atto che tali modifiche rientrano nella fattispecie di cui all'art. 27, comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016 come dettagliatamente indicato nella relazione tecnica e quindi non è necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto per i lavori costituenti le modifiche di cui alla presente variante e pertanto verranno affidati all'originario contraente.

Visto il nuovo quadro economico a firma del p.i. Marco Bertolini dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato 01.03.2021, relativo ai lavori di "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo", acclarato al prot. n. 7911 dd. 03.03.2021, indicante un importo complessivo pari ad euro 210.000,00.- di cui Euro 152.489,64.- per lavori a base d'asta (di cui euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza), oltre ad Euro 57.510,36.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Pratica istruita da: BERTOLINI MARCO - tel 573943 - e-mail
bertolinimarco@comune.rivadelgarda.tn.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100111

3/5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia suppletiva e di variante n. 1 datata 22.02.2021 a firma dell'arch. Andrea Rigo con Studio Tecnico in Arco già sottoscritta ed impegnativa per l'Impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante n. 1 per euro 15.934,57.- più IVA 10% euro 1.593,46.- e dunque per complessivi euro 17.528,03.- da realizzarsi da parte dell'Impresa Costruzioni F.lli Pedrotti Sas di Pedrotti Giuseppe & C. di Madruzzo (TN) relativi all'oggetto e di cui alla perizia suppletiva e di variante n. 1 a firma dell'arch. Andrea Rigo con studio Tecnico a Arco, datata 22.02.2021, prevedente il nuovo importo contrattuale dei lavori di euro 152.489,64.- (comprensivo di Euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza, di cui oneri covid-19 euro 1.469,29.-) come meglio specificato nel quadro economico comparativo ed evidenziato negli elaborati indicati in premessa;
3. di impegnare i maggiori lavori di cui al punto 2. per totali euro 17.528,03.- sul capitolo 820142 Es. 2021 imp. 380 - 84066066BA;
4. di approvare ad ogni effetto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 già sottoscritto ed impegnativo per l'Impresa appaltatrice, datato 23.02.2021 comprendente n. 13 (tredici) nuovi prezzi (da NP01 a NP13);
5. di individuare il nuovo importo contrattuale nella cifra di euro 147.635,60.- per lavori, euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo dei lavori di euro 152.489,64.- più IVA 10% per euro 15.248,96.- e quindi per complessivi euro 167.738,60.-;
6. di approvare ad ogni effetto il nuovo quadro economico a firma del p.i. Marco Bertolini dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente, datato 01.03.2021, relativo ai lavori di "Collegamento ciclabile zona S. Alessandro SP118 e via Rovigo", acclarato al prot. n. 7911 dd. 03.03.2021, indicante un importo complessivo pari ad euro 210.000,00.- di cui Euro 152.489,64.- per lavori a base d'asta (di cui euro 4.854,04.- per oneri della sicurezza), oltre ad Euro 57.510,36.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
7. di dare atto che l'impresa ha dichiarato nell'atto di sottomissione la volontà di estendere la dichiarazione di subappalto rilasciata in sede di gara come esposto nell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 23.02.2021 e acclarato al prot. n. 7595 dd. 01.03.2021;
8. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100111

4/5

9. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31.12.2021, che la stessa sarà pagata con stati di avanzamento lavori con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.
- In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202101050.pdf

documento redatto da BERTOLINIMARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100111

5/5