

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Prov. di Trento)

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DD. 04.08.2022

PROT. N. 29911 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITÀ

FANGOLINO DA VIA S. TOMMASO A LOC. CEOLE - CUP

F81B22000600004.

Tra le parti,

- **ANDREA GIORDANI**, nato a Rovereto (TN) il 29.9.1974 domiciliato -per la carica- in Riva del Garda presso la sede del Comune di Riva del Garda (C.F. 84001170228 - P.IVA 00324760222), che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso (di seguito "Comune") in qualità di Dirigente dell'Area Opere Pubbliche - Ambiente in base alla deliberazione della Giunta Municipale n. 333 di data 13.04.2022;
- XXXXXXXX XXX nato a ____ il xxxxxxxxxx che interviene e agisce quale xxxxxxxxxx e Legale Rappresentante dell'impresa VENTURINI CONGLOMERATI S.R.L. con sede in XXXXXX (xx), _____ n. sss C.F. e P.IVA _____ e ivi pure domiciliato per la carica.

Premesso

- che con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 15/06/2022 n. 366, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Andrea Giordani, Dirigente dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente, relativo ai lavori di

“Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole”, prevedente una spesa complessiva di euro 62.000,00 di cui euro 35.896,19 per lavori a base d’asta (euro 32.635,38 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 3.260,81 per oneri della sicurezza di cui euro 1.200,06 per oneri covid-19) ed euro 26.103,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 509 dd. 03/08/2022 sono stati affidati, in base al combinato disposto dell’art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell’art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg, i lavori relativi di “Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole - CUP F81B22000600004” all’impresa VENTURINI CONGLOMERATI SRL di Isera (TN) per l’importo di euro € 30.599,58 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 3.260,81 (di cui € 1.200,06 per oneri covid 19) determina un importo totale di € 33.860,39 più IVA 10% (in quanto l’intervento è classificabile quale opera di urbanizzazione primaria) pari € 3.386,04 e quindi per complessivi € 37.246,43;
- che il contratto di affidamento è stato stipulato mediante scambio di lettere commerciali perfezionatosi in data 4 agosto 2022 prot. n. 29911;
- che risulta necessario per una corretta esecuzione dei lavori effettuare alcuni interventi non previsti dal contratto principale. Nello specifico, le analisi di caratterizzazione del terreno da scavare di cui al prot. 37766 dd. 04/10/2022 hanno rivelato il

superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione CSC di cui all'Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV. In conseguenza di quanto anzidetto non risulta praticabile la via del conferimento del terreno in un impianto di recupero come previsto in progetto ma, al contrario, lo stesso dovrà essere conferito in idoneo impianto di smaltimento, con conseguente aggravio sui costi;

- che l'operatore economico è iscritto nell'elenco degli operatori economici – lavori pubblici attivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 l.p. n. 2/2016, dell'art. 5 l.p. n. 2/2020 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2020, dal 26 ottobre 2020;
- che trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia europea per il quale è previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione non è dovuta la garanzia definitiva a garanzia dell'esatto adempimento obbligatorio. Nel caso di inadempienze contrattuali la stazione appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità sul corrispettivo dovuto. Vengono fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso
- è stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto;
- preso atto che la società Venturini Conglomerati srl risulta iscritta ed in corso di aggiornamento nell'elenco c.d. *white list*- della Commissariato del Governo per la Provincia di Trento dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 509 dd. 03/08/2022 sono stati affidati, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg, i lavori relativi di "Realizzazione della pista ciclabile in località Fangolino da via S. Tomaso a loc. Ceole - CUP F81B22000600004" all'impresa VENTURINI CONGLOMERATI SRL di Isera (TN) per l'importo di euro € 30.599,58 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 3.260,81 (di cui € 1.200,06 per oneri covid 19) determina un importo totale di € 33.860,39 più IVA 10% (in quanto l'intervento è classificabile quale opera di urbanizzazione primaria) pari € 3.386,04 e quindi per complessivi € 37.246,43;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. ____ dd. _____ è approvato lo schema del presente atto aggiuntivo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 939 dd. 09.04.2013 sono stati stabiliti i criteri organizzativi per la stipula di contratti secondo modalità elettroniche.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le parti danno reciprocamente atto che il nuovo prezzo unitario non previsto nel contratto principale e concordato è il seguente:
NP.01 (A.04.05.0005.005) – IMP. SMALTIMENTO MATERIALI INERTI NON RECUPERABILI (non conformi limite All.5 tab.1/B.

D.Lgs. 152/06-p.IV) mc. euro 37,38.- (trentasette,38)

2. L'Impresa Venturini Conglomerati srl assume l'impegno di eseguire senza ulteriori condizioni i lavori sopra descritti.

Le condizioni di esecuzione ed i prezzi di applicazione alle singole voci di lavoro sono, ad eccezione di quello di cui al punto 1 del presente atto, quelli contenuti nel contratto originario perfezionatosi in data 4 agosto 2022 prot. n. 29911.

L'applicazione del suddetto nuovo prezzo comporta maggiori spese rispetto a quanto previsto dal contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale perfezionatosi in data 4 agosto 2022 prot. n. 29911.

L'importo totale complessivo relativo ai maggiori lavori oggetto del presente atto aggiuntivo è pari ad euro 13.594,80. A seguito del presente atto aggiuntivo, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Venturini Conglomerati srl risulta essere pari a euro 47.455,19 di cui euro 3.260,81 per oneri della sicurezza.

3. Per i lavori principali e suppletivi verrà emesso un unico certificato di regolare esecuzione entro giorni 90 decorrenti dalla data di ultimazione di tutti i lavori.
4. L'impresa esecutrice intende estendere, relativamente alle variazioni di quantità nelle categorie dei lavori determinate dal progetto e dai nuovi prezzi, la dichiarazione di subaffidamento acquisita al prot. n. 37368 dd. 03/10/2022.
5. Per l'esecuzione dei lavori relativi al nuovo prezzo di cui all'art. 1 non si provvederà ad una nuova consegna, agli stessi lavori verrà

estesa la contabilità dei lavori principali.

6. Il tempo utile per eseguire i lavori, come previsto nel contratto originario, non subisce modifiche.
7. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti il presente atto aggiuntivo, nessuna eccettuata od esclusa.
8. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di atto che riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A..

Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, mediante apposizione della firma digitale delle parti contraenti.

Per il Comune di Riva del Garda: F.to ing. Andrea Giordani

Per l'Impresa Venturini Conglomerati s.r.l.: F.to _____