

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 369 di data 10/06/2021
	Pratica: DETRS202100353
	Pratica principale: OPTLP2020006 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 2 7 0 8 0

OGGETTO: Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020 - CUP F87H20001140004: approvazione perizia di variante n. 2 datata maggio 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico di data 03/07/2020 n. 365, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020” come redatto dal per. ind. Daniele Amoroso dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente, prevedente una spesa complessiva di euro 360.000,00 di cui euro 275.126,26 per lavori a base d'asta (euro 264.799,56 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 10.326,70 per oneri della sicurezza di cui €. 1.542,39 per oneri COVID-19) ed euro 86.754,78 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alla procedura concorsuale, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg. con richiesta di offerta ad operatori economici del settore, individuati in osservanza del criterio della rotazione di cui all'art. 54, commi 5 bis e 5 ter del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in modalità telematica sulla piattaforma SAP-SRM Mercurio, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e senza ricorso alla procedura di valutazione delle offerte anomale.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 547 dd. 07/09/2020 sono stati affidati, in base al combinato disposto dell'art. 52, commi 1 e 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 176 del D.P.P. 11.5.2012 n. 9-84/Leg, i lavori relativi al “Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso su vie cittadine: progetto 2020 - CUP F87H20001140004” all'impresa Beton Asfalti srl di Cis.

Il progetto in questione è stato elaborato dal p.i. Daniele Amoroso dell'Area Opere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100353

1/3

Pubbliche-Ambiente, ora non più in organico e quindi la direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, liquidazione e accertamento della regolare esecuzione è stata assunta dall'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche del Comune di Riva del Garda.

Con contratto dd. 11/09/2020 n. 20/2020 id. 313168080 i lavori sono stati appaltati all'impresa Beton Asfalti srl di Cis per l'importo di euro € 176.533,92 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a € 10.326,70 (di cui € 1.542,39 per oneri COVID19) determina un importo totale di € 186.860,62 più IVA 22% pari € 41.109,34 e quindi per complessivi € 227.969,96.

Che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 25/02/2021 n. 95 è stata approvata la perizia di variante n. 1 datata febbraio 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. 17/03/2021 n. 126 è stato approvato il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato marzo 2021 comprendente n. 7 (sette) nuovi prezzi (da NP01 a NP07) acclarato al prot. n. 9118 dd. 11/03/2021.

Il Direttore dei Lavori, arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche - Ambiente, ha predisposto la perizia di variante n. 2 datata maggio 2021 debitamente firmata dall'impresa come acclarato al prot. n. 19673 dd. 28/05/2021.

I lavori di variante interessano le seguenti vie cittadine, via Fontanella (dosso stradale) e viale Rovereto (due tratti marciapiede lato sud).

Preso atto che tali modifiche non comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale.

Esaminata la proposta relativa alla perizia di variante n. 2 e datata maggio 2021 debitamente firmata dall'impresa e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che:

- i diversi lavori non alterano la natura e la destinazione dell'opera;
- le modifiche non comportano un aggiornamento dell'importo di affidamento dei lavori e quindi la definizione di un nuovo importo contrattuale.

Visto l'art. 51 – comma 8 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani;

Pratica istruita da: LASTA CLAUDIO – tel 0464573842 – e-mail
lastaclaudio@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100353

2/3

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare ad ogni effetto la perizia di variante n. 2 datata maggio 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente già sottoscritta ed impegnativa per l'impresa appaltatrice;
2. di autorizzare i lavori relativi alla perizia di variante n. 2 datata maggio 2021 a firma dell'arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente da realizzarsi da parte dell'impresa Beton Asfalti srl di Cis – CIG 8360220FC7;
3. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

documento redatto da LASTA CLAUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100353

3/3