

 <p>COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento</p>	Determinazione
	n. 2022 - 410 di data 29/06/2022
	Pratica: DETRS202200434
	Pratica principale: OPK875 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 3 4 1 9 0

OGGETTO: Il Sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike. “Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale”: presa atto della spesa complessivamente sostenuta e liquidazione saldo del trasferimento economico a favore dell’Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con deliberazione della Giunta municipale n. 626 di data 17/10/2017, è stato approvato il “Protocollo d’intesa concernente il Sistema Ponale Sentiero alpino percorribile anche in mountain bike. Ambito strategico G tra laghi e montagna” tra Provincia Autonoma di Trento, Comunità Alto Garda e Ledro, Comune di Riva del Garda, Comune di Ledro e Garda Trentino SpA. Il Protocollo è stato firmato in data 31.10.2017.

Il Protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità Alto Garda e Ledro, il Comune di Riva del Garda, il Comune di Ledro e la società Garda Trentino S.p.A, firmato in data 31 ottobre 2017, relativo a “Il Sistema Ponale Sentiero alpino percorribile anche in mountain bike” ha individuato una serie di interventi di manutenzione ordinaria lungo i collegamenti nell’area del Ponale.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2095 di data 19.10.2018, è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo al “Protocollo d’intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Comunità Alto Garda e Ledro, Comune di Riva del Garda, Comune di Ledro e Garda Trentino S.p.A. approvato con deliberazione n. 1777 del 27 ottobre 2017, relativo a “Il Sistema Ponale. Sentiero alpino percorribile anche in mountain bike”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 di data 10.12.2018, è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere tra Provincia Autonoma di Trento, Comunità Alto Garda e Ledro, Comune di Riva del Garda, Comune di Ledro e Garda Trentino S.p.A. formato da tre articoli relativo a “il Sistema Ponale. Sentiero alpino percorribile anche in mountain bike”, nonché incaricato il Sindaco della sottoscrizione formale con firma digitale del citato schema.

Il successivo atto aggiuntivo al protocollo d’intesa, firmato in data 13 dicembre 2018, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse al fine di integrare e potenziare gli interventi volti alla mitigazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

1/14

dei rischi riconducibili alla caduta di massi dalle pareti immediatamente sovrastanti il sentiero in oggetto, in considerazione delle caratteristiche ambientali del territorio nonché dell'utilizzo promiscuo del tracciato. L'atto aggiuntivo ha individuato nel Comune di Riva del Garda il capofila deputato alla presentazione della domanda di finanziamento alla Provincia a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis, della L.p. 36/93 e s.m., all'approvazione della progettazione esecutiva ed all'affidamento dei lavori, previo accordo con il Comune di Ledro e con la Comunità Alto Garda e Ledro.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso, con nota di data 7 dicembre 2018 prot. n. 15273/18.7, assunta al protocollo in pari data sub n. 201800048906, il documento preliminare di progettazione di data dicembre 2018 a firma dell'ing. Giovanni Comunello, dell'arch. Michela Tonelli e del dott.geol. Michele Camin, relativo agli interventi di manutenzione della casermetta ex ANAS e dei dispositivi di ritenuta lungo il "Sentiero Ponale".

Il documento preliminare di progettazione sopracitato, redatto dall'ing. Giovanni Comunello, dall'arch. Michela Tonelli e dal dott. geol. Michele Camin, prevedeva un importo complessivo dei lavori pari ad euro 500.000,00 di cui a base d'asta euro 199.076,03 per lavori in parete, euro 95.502,48 per lavori di sistemazione casermetta e quindi per complessivi euro 294.578,51 ed euro 205.421,49 per somme a disposizione.

Tale intervento risulta finanziabile per euro 500.000,00 con risorse messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis, L.p. 15 novembre 1993 n. 36. Con deliberazione della Giunta municipale n. 909 dd. 11.12.2018, è stato approvato, in linea tecnica, il documento preliminare di progettazione datato dicembre 2018, redatto dall'ing. Giovanni Comunello, dall'arch. Michela Tonelli e dal dott. geol. Michele Camin, relativo agli interventi di manutenzione della casermetta ex ANAS e dei dispositivi di ritenuta lungo il "Sentiero Ponale", che prevede un importo complessivo dei lavori pari ad euro 500.000,00 di cui a base d'asta euro 199.076,03 per lavori in parete, euro 95.502,48 per lavori di sistemazione casermetta e quindi per complessivi euro 294.578,51 ed euro 205.421,49 per somme a disposizione.

Con nota dd. 14.12.2018 prot. n. 49852, in riferimento al punto 4 del dispositivo della richiamata deliberazione della Giunta Provinciale di data 19.10.2018 n. 2095, è stata trasmessa alla Provincia Autonoma di Trento - Unità di missione strategica coordinamento politiche enti locali e coesione territoriale - la documentazione necessaria all'ottenimento del finanziamento previsto, quantificato in euro 500.000,00.-.

Il progetto prevedeva, oltre la mitigazione del rischio tramite dispositivi di ritenuta passivi lungo il sentiero, anche un recupero statico dell'immobile ex "Casermetta" per eliminare un potenziale pericolo incombente sul sentiero e secondariamente anche un recupero funzionale dell'immobile finalizzato all'utilizzo degli spazi interni .

In data 27 settembre 2019 (prot. 34253) è pervenuto per conoscenza al Comune di Riva del Garda parere tecnico di fattibilità da parte della Soprintendenza per i beni culturali – Uff. beni architettonici della PAT, nel quale si esprime preliminarmente parere negativo agli interventi che non si configurano congrui alla conservazione e alla tutela del bene ("Casermetta").

In data 15 novembre 2019, si è tenuta quindi presso l'Assessorato al Turismo e alla presenza delle parti interessate, una riunione nella quale è stata concordata sia la revisione del progetto che l'uso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

2/14

delle risorse messe a disposizione della Provincia Autonoma di Trento per lavori di straordinaria manutenzione atti a mitigare il rischio del sentiero escursionistico "Ponale" insistente sui Comuni di Riva del Garda e Ledro, come predisposto dal Protocollo d'intesa 31 ottobre 2017 e dal successivo atto aggiuntivo di data 13 dicembre 2018.

Nello specifico è stato stabilito che:

- il Comune di Riva del Garda rimane coordinatore del progetto;
- sarebbe interesse dei Comuni ripartire le risorse rimodulando le stesse con assegnazione diretta da parte della PAT della somma di euro 100.000,00.- al Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale - Provincia Autonoma di Trento, che si è reso disponibile ad eseguire i lavori in diretta amministrazione;
- per i restanti euro 400.000,00.- il Comune di Riva del Garda si impegna a presentare un progetto esecutivo al fine della definitiva assegnazione delle risorse;
- l'Associazione Mondo Ponale di Riva del Garda avrebbe ripresentato al Comune di Riva del Garda la revisione del progetto con le modifiche concordate al fine di poterlo presentare alla PAT.

Specificando che:

- con determinazione del Dirigente n. 13 dd. 06 giugno 2018 la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Contratti e centrale acquisti, ha riconosciuto l'Associazione "MONDO PONALE OUTDOOR PARK GARDA TRENTO & LEDRO" con sede in Riva del Garda (TN), quale persona giuridica privata, di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Con medesima determinazione, ha stabilito di iscrivere l'Associazione di cui al punto, contestualmente al suo riconoscimento, nel Registro provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento, attribuendole il n. 317 di iscrizione;
- con determinazione del Dirigente n. 293 dd. 25 settembre 2018 la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Turismo e sport, ha preso atto del subentro dell'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro al Comitato Giacomo Cis quale nuovo soggetto responsabile del controllo e manutenzione del tracciato alpino denominato "D01 - ex Strada del Ponale", ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate".

Richiamati i contenuti dei seguenti atti:

- l'atto costitutivo della associazione "MONDO PONALE OUTDOOR PARK GARDA TRENTO & LEDRO", Repertorio n. 44.769 Raccolta n. 20.228;
- allegato "A" al Rep. 44769/20228, STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MONDO PONALE OUTDOOR PARK GARDA TRENTO & LEDRO"

L'opera pubblica "Il sistema Ponale. Sentiero alpino percorribile anche da mountain bike." risultava inserita nel Programma generale delle Opere Pubbliche 2020-2022.

Alla luce di quanto sopra, in data 11 giugno 2020, prot. n. 18373 è stato presentato dall'Associazione Mondo Ponale di Riva del Garda il progetto definitivo denominato "Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale" redatto dall'ing. Giovanni Comunello e dal dott. geol. Michele Camin con le modifiche come concordate che prevedeva un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad euro 400.000,00 di cui a base d'asta euro 238.398,64 per lavori ed euro 161.601,36 per somme a disposizione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

3/14

Con delibera della Giunta Comunale n. 1223 dd. 17.06.2020 si è provveduto ad approvare in linea tecnica, il progetto definitivo datato giugno 2020, redatto dall'ing. Giovanni Comunello e dal dott. geol. Michele Camin, da presentare alla PAT per la concessione del finanziamento dell'opera, relativo all'opera. Con medesima deliberazione, è stato chiarito che la somma di €100.000,00, rimanente rispetto a quanto previsto con l'atto aggiuntivo al Protocollo d'intesa, riguarda lavori da realizzare attraverso il Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.

In data 19 giugno 2020 con nota n. prot 19394 e successive integrazioni, il Comune di Riva del Garda ha inviato la documentazione necessaria ai fini della concessione del finanziamento dell'intervento denominato "Il sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike – Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale" per l'importo di progetto pari a € 400.000,00.

Sono stati ottenuti i seguenti pareri/autorizzazioni/nullaosta:

- Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento di data 15/07/2020 prot. n. S049/21.4-2020 pervenuto in pari data prot. n. 22400;
- Comunità Alto Garda e Ledro – Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio della Comunità: autorizzazione con delibera n. 153/2020, pervenuto in data 26/06/2020 prot. n. 19688;
- Commissione edilizia comunale di Riva del Garda – parere ai sensi dell'art. 95 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 – Reg. OP.UT n. 6/2020 pratica EDIPACO20200373, prot. n. 20793, rilasciato dal Responsabile dell'Unità Operativa Edilizi;
- Commissione edilizia comunale di Ledro pervenuto in data 11 agosto 2020 prot. n. 25637;
- parere in merito al collegamento acquedotto al Comune di Ledro rispetto ai tratti esistenti pervenuto il giorno 11 agosto 2020 prot. n. 25637.

Il progetto definitivo relativo a detto intervento è stato esaminato dal Dipartimento Protezione civile, Foreste e Fauna.

In data 26.11.2020 prot. 40240 è pervenuto parere del Dipartimento di protezione Civile, Foreste e Fauna in merito alla congruità dei costi esposti e integrazione delle opere di difesa afferenti al tracciato denominato "del Ponale" all'interno dei lavori di Somma Urgenza di cui al verbale protocollo n. 525429.

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 1978 dd. 04.12.2020 è stato ammesso a finanziamento, a valere sul Fondo per lo sviluppo locale, di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm. l'intervento riguardante "Il sistema Ponale – Sentiero alpino percorribile anche da mountain bike" - Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale", di iniziativa del comune di Riva del Garda, per una spesa ammessa di € 390.591,39 ed un contributo spettante di pari importo, pari al 100 per cento della spesa ammessa. Con medesima deliberazione è stato concesso altresì al comune di Riva del Garda, comune capofila, (c.f. 00324760222), sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm., per la realizzazione dell'intervento sopracitato e per le motivazioni esposte in premessa, il contributo in conto annualità di € 390.591,39, corrispondente al 100 per cento della spesa ammessa.

Con nota prot n. 42142 di data 15 dicembre 2020 il Comune di Riva del Garda ha presentato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

4/14

richiesta alla Provincia Autonoma di Trento (APOP) di assumere la delega, ex art. 7, comma 1 della L.P. 10.9.1993, n. 26, per la realizzazione delle opere di difesa congruenti e interconnesse con gli interventi urgenti in corso di esecuzione di cui al verbale prot. 525429 dd 31.08.2020, in coerenza al citato parere del Dipartimento di Protezione Civile, Foreste e Fauna di data 26/11/2020 prot. 40240, rispetto ai quali rappresentano una continuazione e assumono medesima priorità, nonché per la relativa progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza, per un importo complessivo di € 170.000,00.

La Provincia di Trento attraverso APOP, con nota di data 15 dicembre 2020 prot. sub. n. 42156, si è detta disponibile ad accettare la delega concordando la bozza di testo del relativo accordo, come in approvazione e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, come da comunicazione pervenuta in data 15 dicembre 2020 prot. sub. n. 42156.

I costi a carico del Comune, come risulta dall'atto di delega, sono costituiti dalle spese dalla Provincia per l'esecuzione dei lavori, per le attività tecniche svolte nonché per altre spese documentate, sostenute direttamente dall'Ente delegato (ad es. per copie, bolli, ecc).

Con delibera della Giunta comunale n. 38 di data 15/12/2020 a titolo "Il Sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike. "Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il sentiero Ponale": riconoscimento incarichi progettuali ed esecutivi nonché spese di competenza del Comune di Riva del Garda per i lavori affidati in delega all'APOP – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, ex art. 7, comma 1 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, per la realizzazione delle opere di difesa congruenti e interconnesse con gli interventi urgenti", si è provveduto tra l'altro:

- di approvare il progetto definitivo che prevede un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad € 390.591,39 di cui a base d'asta € 238.398,64 per lavori ed € 152.192,75 per somme a disposizione;
- di dare atto che per questione organizzative di interferenza delle lavorazioni il progetto complessivo verrà suddiviso in due sotto interventi di cui uno da realizzare delegandolo alla Provincia Autonoma di Trento e l'altro da realizzare dal Comune;
- di approvare, lo schema di atto di delega all'APOP – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie per la delega, ex art. 7, comma 1 della L.P. 10.9.1993, n. 26, per la realizzazione delle opere di difesa congruenti e interconnesse con gli interventi urgenti in corso di esecuzione di cui al verbale prot. 525429 dd 31.08.2020, in coerenza al citato parere del Dipartimento di Protezione Civile, Foreste e Fauna di data 26/11/2020 prot. 40240, rispetto ai quali rappresentano una continuazione e assumono medesima priorità, nonché per la relativa progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza, per un importo complessivo di € 170.000,00;
- di accertare il contributo complessivo pari ad € 390.591,39, concesso dalla Provincia Autonoma di Trento (pari al 100% della spesa ammessa), al Comune di Riva del Garda, comune capofila, sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm., come da Delibera della Giunta Provinciale n. 1978 dd. 04.12.2020.

Con delibera della Giunta comunale n. 39 di data 15/12/2020 a titolo "Il Sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike. "Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale": trasferimento economico con destinazione vincolata a favore dell'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro" si è provveduto tra l'altro:

- approvare il quadro economico redatto dall'ing. Giordani Andrea – Dirigente dell'Area

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

5/14

Opere Pubbliche – Ambiente del Comune di Riva del Garda, prot. n. 42203 dd 15.12.2020, CUP F88I20000240003, che prevede un importo complessivo pari ad euro 220.591,39 di cui a base d'asta euro 112.398,64 ed euro 108.192,75 per somme a disposizione, per gli “Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale” non previsti in delega alla PAT, citata in premessa, e derivanti dal progetto definitivo presentato dall'Associazione Mondo Ponale di Riva del Garda in data 11 giugno 2020, prot. n. 18373 redatto dall'ing. Giovanni Comunello e dal dott. geol. Michele Camin e successivo Q.E. prot. n. 42148 di data 15/12/2020;

- di assegnare all'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro con sede in Riva del Garda C.F. 02500660226, per le motivazioni in premessa esposte, il trasferimento economico nell'importo di euro 220.591,39 con destinazione vincolata alla realizzazione dei lavori inerenti il sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike. “interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il sentiero Ponale” per le fasi di progettazione esecutiva nonché esecutiva dei lavori (compresa la sicurezza) non delegati alla PAT (lavori di mitigazione del rischio, lavori di allacciamento acquedotto, opere in verde ed eventuali economie);
- di autorizzare l'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro ad eseguire i lavori;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 220.591,39 di cui al presente provvedimento rientra nel finanziamento concesso con contributo della Provincia Autonoma di Trento (pari al 100% della spesa ammessa), al Comune di Riva del Garda, comune capofila, (c.f. 00324760222), sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all'art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm., come da Delibera della Giunta Provinciale n. 1978 dd. 04.12.2020;
- di stabilire che la liquidazione del trasferimento economico, che potrà avvenire anche per acconti in funzione dello stato avanzamento dei lavori (senza alcun anticipo), è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - accertamento dell'avvenuto rilascio delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche e/o titoli edilizi necessari;
 - fino all'80% del contributo proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Direttore dei Lavori che confermi lo stato di attuazione dei lavori previsti in progetto. A tale domanda deve essere allegata la documentazione a dimostrazione della somma richiesta (es. stati di avanzamento, registri di contabilità, libretto delle misure, certificati di pagamento, fatture o note di pagamento). L'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro provvederà, anche successivamente, alla consegna della documentazione giustificativa dei pagamenti effettivamente sostenuti. Non si procederà con la liquidazione di ulteriori acconti se tutta la documentazione giustificativa precedente (es: fatture con i relativi bonifici effettuati) non sarà effettivamente consegnata agli uffici;
 - il saldo pari al rimanente 20% del contributo, a fine lavori, ad avvenuta presentazione della contabilizzazione dei lavori eseguiti, redatta dalla direzione dei lavori nelle forme previste dal D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, compreso collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione di tutti gli interventi effettuati;
 - i lavori dovranno essere ultimati entro Pasqua 2021 al fine di poter permettere la riapertura in sicurezza del tracciato Ponale, salvo le eventuali sistemazioni e lavorazioni che non impediscono la fruibilità del sentiero e che potranno essere posticipate e ultimate entro la fine del 2021.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

6/14

I lavori di posizionamento di nuove barriere e reti per la mitigazione del rischio effettuati dalla ditta Dallapè risultano essere stati consegnati in data 11 febbraio 2021 e come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori sono terminati in data 9 aprile 2021.

Con note, assunte al protocollo in data 23/06/2021 prot. n. 23009 e in data 29/06/2021 prot. n. 23798, il Presidente dell'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro, sig. Benedetti Marco, ha chiesto la liquidazione del primo acconto del contributo finanziario concesso per un importo complessivo pari ad € 118.739,70, consegnando tutta la documentazione necessaria.

Con atto di liquidazione n. 671 di data 01/07/2021 e successivo mandato di pagamento n. 3960 di data 02/07/2022 si è provveduto all'erogazione del primo acconto del contributo come richiesto.

Nel corso dei lavori sono state effettuate due perizie di variante, il cui finanziamento rientra nelle somme già impegnate nel progetto, come descritto nella relazione illustrativa redatta dal D.L. ing. Giovanni Comunello.

In data 30 giugno 2021 l'Amministrazione comunale ha preso atto della variante n. 2 al progetto di che trattasi senza ulteriori costi e oneri aggiuntivi rispetto all'impegno già finanziato.

Il quadro economico di raffronto dell'opera in questione risulta ora il seguente:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO IL SENTIERO PONALE				
QUADRO ECONOMICO di RAFFRONTO VARIANTE N. 2				
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	AFFIDO	VARIANTE 01	VARIANTE 02	DIFFERENZA
Lavori a misura	€ 69.326,00	€ 76.004,42	€ 75.914,81	-€ 89,61
Oneri per la sicurezza	€ 4.291,13	€ 4.291,13	€ 2.404,26	-€ 1.886,87
TOTALE (a)	€ 73.617,13	€ 80.295,55	€ 78.319,07	-€ 1.976,48
b) Somme a disposizione della stazione appaltante	AFFIDO	VARIANTE 01	VARIANTE 02	DIFFERENZA
imprevisti e sconto	€ 47.337,19	€ 40.015,76	€ 7.831,91	-€ 7.321,43
lavori in diretta amm.ne	€ 47.600,00	€ 41.100,00	€ 15.663,81	-€ 25.436,19
Sistemazione sentiero panoramico	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Lavori di allacciamento acquedotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.190,00	€ 49.190,00
SPESE TECNICHE				
Prog. Esecutivo, D.L., contabilità, redazione perizia variante	€ 11.786,82	€ 12.162,82	€ 12.162,82	€ 0,00
Geologo	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
Altre spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA E ALTRE IMPOSTE				

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

7/14

Contributo integrativo su spese tecniche – ingegneri	€ 471,47	€ 486,51	€ 886,51	€ 400,00
contributo integrativo su spese tecniche – geologo	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00
IVA su spese tecniche	€ 2.696,82	€ 2.782,85	€ 5.070,85	€ 2.288,00
Oneri fiscali I.V.A su lavori e imprevisti	€ 37.081,95	€ 36.940,49	€ 34.651,05	-€ 2.289,44
arrotondamento	€ 0,00	€ 1,41	€ 9,37	€ 7,96
TOTALE (b)	€ 146.974,26	€ 140.295,84	€ 142.272,32	€ 1.976,48
TOTALE GENERALE (a+b)	€ 220.591,39	€ 220.591,39	€ 220.591,39	€ 0,00

Con lettera di data 15/12/2021 assunta al protocollo in data 21/12/2021 n. 47726 l'Associazione Mondo Ponale, considerato che la deliberazione giunta n. 39 di data 15/12/2021 stabiliva inoltre "che i lavori dovranno essere ultimati entro Pasqua 2021 al fine di poter permettere la riapertura in sicurezza del tracciato Ponale, salvo le eventuali sistemazioni e lavorazioni che non impediscono la fruibilità del sentiero e che potranno essere posticipate e ultimate entro la fine del 2021", ha chiesto una dilazione temporale per l'ultimazione degli interventi al 30 marzo 2022, visto il protrarsi della sospensione dei lavori per la stagione turistica fino a novembre 2021 e per l'elaborazione di ulteriori progetti.

In data 10 gennaio 2022 prot. n. 1071 è stato comunicato all'Associazione Mondo Ponale che l'Amministrazione comunale ha accettato la richiesta di dilazione temporale a 30 marzo 2022, per l'ultimazione degli interventi di che trattasi.

Con nota di data 26/05/2022 assunta al protocollo in data 26/05/2022 n. 20660, l'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro, ha trasmesso la relazione finale dei lavori relativi alla posa in opera di una tubazione di acquedotto a servizio del Sentiero Ponale redatta dal D.L. ing. Giovanni Comunello e inseriti nelle somme a disposizione dei lavori di che trattasi.

All'interno della relazione sopracitata viene riepilogato il costo finale dell'intera opera come sotto riportato, il cui importo complessivo rimane invariato mentre le modifiche, nelle somme a disposizione, derivano da mutue compensazioni.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO IL SENTIERO PONALE					
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO FINALE					
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	AFFIDO	VARIANTE 01	VARIANTE 02	FINALE	Differenza
Lavori a misura	€ 69.326,00	€ 76.004,42	€ 75.914,81	€ 75.914,81	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ 4.291,13	€ 4.291,13	€ 2.404,26	€ 2.404,26	€ 0,00
TOTALE (a)	€ 73.617,13	€ 80.295,55	€ 78.319,07	€ 78.319,07	€ 0,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

8/14

b) Somme a disposizione della stazione appaltante	AFFIDO	VARIANTE 01	VARIANTE 02	FINALE	Differenza
Imprevisti e sconto	€ 47.337,19	€ 40.015,76	€ 7.831,91	€ 0,00	-€ 7.831,91
lavori in diretta amm.ne	€ 47.600,00	€ 41.100,00	€ 15.663,81	(*) € 3.030,00	-€ 12.633,81
Sistemazione sentiero panoramico	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Lavori di allacciamento acquedotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.190,00	€ 75.000,00	+€ 25.810,00
<i>Spese Tecniche</i>					
Prog. Esecutivo, DL, contabilità, redazione perizia variante	€ 11.786,82	€ 12.162,82	€ 12.162,82	€ 12.162,82	€ 0,00
Geologo	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
Altre spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 4.806,83	-€ 5.193,17
<i>IVA e altre imposte</i>					
Contributi cnpaia su spese tecniche	€ 471,47	€ 486,51	€ 886,51	€ 678,79	-€ 207,72
Contributi cnpaia su geologo	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00
Iva su spese tecniche	€ 2.696,82	€ 2.782,85	€ 5.070,85	€ 3.882,66	-€ 1.188,19
IVA 22% su lavori, imprevisti, cottimi vari	€ 37.081,95	€ 36.940,49	€ 34.651,05	€ 35.826,80	+€ 1.175,75
arrotondamento	€ 0,00	€ 1,41	€ 9,37	€ 78,42	+€ 69,05
TOTALE (b)	€ 146.974,26	€ 140.295,84	€ 142.272,32	€ 142.272,32	€ 0,00
TOTALE GENERALE (a+b)	€ 220.591,39	€ 220.591,39	€ 220.591,39	€ 220.591,39	€ 0,00

(*) lavori eseguiti per totali netti € 5.000,00 di cui € 1.970,00 a totale carico dell'Associazione Mondo Ponale.

L'Amministrazione comunale in data 31 maggio 2022 prende atto della spesa sopra specificata e che il finanziamento della maggiore spesa per i lavori di posa in opera di una tubazione di acquedotto a servizio del Sentiero Ponale rientra nelle somme già impegnate nel progetto, redatto dal D.L. ing. Giovanni Comunello, senza ulteriori costi e oneri aggiuntivi rispetto all'impegno già finanziato.

Con lettera di data 16/06/2022 assunta al protocollo in data 17/06/2022 sub n. 23400, l'Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro:

- dichiara inoltre che i lavori di posa del nuovo acquedotto realizzati dalla ditta Green Scavi sono terminati in data 11/03/2022 e ulteriori lavori per la mitigazione del rischio realizzati dalla ditta Edilcom sono terminati in data 30/03/2022;
- chiede la liquidazione del saldo del contributo spettante pari ad € 101.851,69 consegnando l'aggiornamento del quadro economico finale come sotto riportato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

9/14

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA LUNGO IL SENTIERO PONALE			
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO FINALE			
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	FINALE ai fini del contributo Comunale	FINALE Associazione MONDO PONALE	DIFFERENZA
Lavori a misura	€ 75.914,81	€ 75.914,81	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ 2.404,26	€ 2.404,26	€ 0,00
TOTALE (a)	€ 78.319,07	€ 78.319,07	€ 0,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante			
Sistemazione reti e barriere paramassi	€ 3.108,44	€ 5.000,00	-€ 1.891,56
Sistemazione sentiero panoramico	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Lavori di allacciamento acquedotto	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00
<i>Spese Tecniche</i>			
Prog. Esecutivo, DL, contabilità, redazione perizia variante	€ 12.162,82	€ 12.162,82	€ 0,00
Geologo	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
Spese tecniche per lavori acquedotto	€ 4.806,83	€ 4.806,83	€ 0,00
<i>IVA e altre imposte</i>			
Contributi cnpaia su spese tecniche	€ 678,78	€ 678,78	€ 0,00
Contributi cnpaia su geologo	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00
Iva su spese tecniche	€ 3.882,65	€ 3.882,65	€ 0,00
IVA 22% su lavori, imprevisti, cottimi vari	€ 35.826,80	€ 36.260,19	-€ 433,39
TOTALE (b)	€ 142.272,32	€ 144.597,27	-€ 2.324,95
TOTALE GENERALE (a+b)	€ 220.591,39	€ 222.916,34	-€ 2.324,95

La differenza di € 2.324,95 è a totale carico dell'Associazione Mondo Ponale.

- consegna, al fine della liquidazione del saldo, la seguente documentazione:
 1. Quadro economico di raffronto finale
 2. Fotocopia documento d'identità del firmatario
 3. Copia preventivi offerte per i lavori di posa acquedotto (3 documenti distinti: Cooperativa Lagorai, Green Scavi, Tersystem)
 4. Affidamento incarico all'azienda Green Scavi per i lavori acquedotto
 5. Durc Impresa Green Scavi
 6. Certificato di Regolare Esecuzione posa acquedotto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

10/14

7. Concessione allacciamento all'acquedotto del Comune di Ledro
8. Quadro riassuntivo delle spese relative al saldo richiesto (prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi)
9. Copie delle fatture di spesa con allegati i relativi bonifici
10. Dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti
11. Verbale di consegna lavori posa acquedotto
12. Verbale di ultimazione lavori posa acquedotto
13. Relazione sul conto finale posa acquedotto
14. Relazione finale lavori
15. Planimetria esecuzione lavori
16. Documentazione fotografica dei lavori.

Il prospetto riepilogativo delle spesa sostenuta consegnato con lettera, in data 17/06/2022 prot. n. 23400, risulta così dettagliato:

COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN)		
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA		
COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA* ai fini contributivi		
Il Sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike. Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale OPK875		
A) LAVORI (al netto)		€ 78.319,07
A1) Lavori a misura	€ 75.914,81	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.404,26	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Sistemazione reti e barriere paramassi	€ 3.108,44	
Sistemazione sentiero panoramico	€ 6.500,00	
Lavori di allacciamento acquedotto	€ 75.000,00	
<i>Spese Tecniche</i>		
Prog. Esecutivo, DL, contabilità, redazione perizia variante	€ 12.162,82	
Geologo	€ 300,00	
Spese tecniche per lavori acquedotto	€ 4.806,83	
<i>IVA e altre imposte</i>		
Contributi cnpaia su spese tecniche	€ 678,78	
Contributi cnpaia su geologo	€ 6,00	
Iva su spese tecniche	€ 3.882,65	
IVA 22% su lavori, imprevisti, cottimi vari	€ 35.826,80	
Totale B)		€ 142.272,32
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA		€ 220.591,39

* La differenza lorda di € 2.324,95 della spesa effettivamente sostenuta pari ad €

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

11/14

222.916,34 è a totale carico dell'Associazione Mondo Ponale.

In data 28/06/2022 è stata assunta al protocollo sub n. 24870, la dichiarazione del D.L. ing. Giovanni Comunello di data 23/06/2022 attestante "che i lavori previsti nelle somme a disposizione, attinenti sia alle opere di ritenuta (reti e paramassi) che le opere di posa in opera della tubazione di acquedotto a servizio del Sentiero Ponale, sono stati eseguiti regolarmente e nel rispetto delle tempistiche concordate".

Risultando agli atti tutta la documentazione necessaria, si può procedere alla liquidazione del saldo del trasferimento economico in conto capitale richiesto pari ad € 101.851,69.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018

Pratica istruita da: ANGELINI LAURA - tel 0464573942 - e-mail
angelinilaura@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione di data 7 giugno 2021 dei lavori di posizionamento di nuove barriere e reti per la mitigazione del rischio a firma del D.L. ing. Giovanni Comunello che certifica i lavori eseguiti dall'Impresa Dallapè Mauro & C. snc regolarmente eseguiti e quantifica in € 78.319,07 l'importo dei lavori;
2. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione di data 21 aprile 2022 dei lavori di posa in opera di una tubazione di acquedotto a servizio del Sentiero Ponale a firma del D.L. ing. Giovanni Comunello che certifica i lavori eseguiti dall'Impresa Green Scavi srl regolarmente eseguiti e quantifica in € 75.000,00 l'importo dei lavori;
3. di prendere atto della dichiarazione di data 23/06/2022 del D.L. ing. Giovanni Comunello, prot. n. 24870 di data 28/06/2022, che certifica la regolarità, entro i termini previsti, dell'esecuzione dei lavori inseriti nelle somme a disposizione e quindi in dettaglio:
 - sistemazione sentiero panoramico ditta Trasporti e Scavi di Zampedri € 6.500,00 + IVA 22%
 - sistemazione reti e barriere paramassi ditta Edilcom srl € 5.000,00 + IVA 22% (di cui € 3.108,44 ai fini contributivi);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

12/14

4. di prendere atto che la spesa complessivamente sostenuta dalla Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro per i lavori “Il Sistema Ponale: sentiero alpino percorribile anche da mountain bike. Interventi di manutenzione dei dispositivi di ritenuta lungo il Sentiero Ponale” è pari ad € 78.319,07 per lavori ed € 142.272,32 per somme a disposizione per un totale complessivo pari ad € 220.591,39, come da prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta ai fini contributivi (riportato in premessa) e trasmesso con lettera di data 17/06/2022 prot. n. 23400;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 220.591,39 di cui al presente provvedimento rientra nel finanziamento concesso con contributo della Provincia Autonoma di Trento (pari al 100% della spesa ammessa), al Comune di Riva del Garda, comune capofila, (c.f. 00324760222), sul Fondo per lo sviluppo locale di cui all’art. 16, comma 3 bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm., come da Delibera della Giunta Provinciale n. 1978 dd. 04.12.2020;
6. di liquidare il saldo del trasferimento economico in conto capitale per i lavori di che trattasi, pari a complessivi euro 101.851,69, all’Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro con sede in Riva del Garda, per le motivazioni meglio espresse in premessa, imputando la spesa al cap. 650133 Es. 2022 imp. n. 962;
7. di autorizzare il pagamento sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche come da comunicazione dell’Associazione;
8. di dare atto che l’Associazione Mondo Ponale Outdoor Park Garda Trentino & Ledro con sede in Riva del Garda, rientra tra i soggetti di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art.73 del D.P.R. 917/1986 e pertanto non si applica alla stessa la ritenuta del 4%;
9. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell’allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
10. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2022. Il Codice IPA è OSCMAC;
11. di dare atto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

13/14

ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni_202203419.pdf

documento redatto da ANGELINILAURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200434

14/14