

Determinazione DETRS202200062 - numero: 96 di data 21-02-2022 - Località S. Tomaso: miglioramento viabilità incrocio - CUP F87H21008830004: approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 datata gennaio 2022, verbale concordamento nuovi prezzi n.1 d.d. 16/02/2022 e del nuovo quadro economico a firma dell'Area delle Opere Pubbliche - Ambiente e affidamento di maggiori lavori all'impresa Adami Dennys & C. sas di Albano (TN).

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione capitoli interessati:

capitolo U-820137-LOCALITA' S. TOMASO: MIGLIORAMENTO VIABILITA' INCROCIO - esercizio 2022 - Piano fin. 2.02.01.09.012 - Missione/progr. 10.05

Impegni registrati in finanziaria:

Impegno n. 398 - sottoimp. n. 1 - Capitolo: U-820137 - Anno: 2022 - Importo: 2414.97 - CIG: Z66331EBF7 - CUP: F87H21008830004 - tipo finanziamento: CONTRIBUTI CONCESSIONI EDILIZI

22-02-2022

Il responsabile del Servizio Finanziario
FAITELLI PAOLO